Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018.09.19

Lavori svolti

Durante questa lezione ci è stato assegnato di finire l'analisi della risorse e di finire la pianificazione con il diagramma gantt.

I docenti hanno controllato requisiti del progetto per vedere se ci fosse qualcosa da modificare

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Attualmente sono in linea con il progetto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Ev. correggere errori all'interno del gantt.