Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018.09.12

Lavori svolti

Durante questa lezione abbiamo cominciato ad analizzare il progetto, estrapolando dal quaderno dei compiti i requisiti.

Abbiamo cominciato la pianificazione attraverso un diagramma gantt.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

La pianificazione del progetto deve essere ancora definita

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire la pianificazione del progetto tramite un diagramma gantt.

Finire l'analisi dei requisiti del progetto.