Diario di lavoro

Luogo	SAM Trevano
Data	2018.10.05

Lavori svolti

Durante le prime due ore ho cercato una nuova libreria grafica poiché il template che avevo scelto non era di mio gradimento e non aveva quello che avevo bisogno, la mia scelta è ricaduto sulla libreria Bootstrap.

Durante le due rimaste ho modificato la pagina di benvenuto con la nuova libreria e ho cominciato le altre due pagine.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Al momento sono in ritardo di una giornata, non ho ancora finito l'implementazione della pagina di registrazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire l'implementazione della pagina di registrazione.

Cominciare l'implementazione della pagina della convalida e di riepilogo